

Commune de Daverdisse

**Rapport annuel de
développement rural**

Mars 2018

1) SITUATION GENERALE DE L'OPERATION

1. Tableau des projets réalisés en 2017

Priorité du PCDR	Numéro projet	Intitulé du projet	Montant du projet à 100%	Pouvoir(s) subsidiant(s)
Lot 3	I.3.01	Amélioration des outils de télécommunication	21.000€	Fonds communaux (en partenariat avec Proximus)

2. Tableau des projets en cours.

Priorité du PCDR	Numéro projet	Intitulé du projet	Montant du projet à 100%	Pouvoir(s) subsidiant(s)	Stade d'avancement du projet
Lot 0 PCDR 1	0.2	Aménagement global de la traversée de Haut-Fays – phase 2	171.216€	Développement rural	En attente programmation DGO1
Lot 1	M.1.01	Aménagement d'une maison de village et de ses abords à Gembes	654.880€	DR	Avant-projet
Lot 1	M.1.02	Finalisation de la voie lente vers Bièvre	457.419,06€	DR	Élaboration du projet
Lot 1	M.1.03	Réhabilitation du site de l'ancien presbytère en maison des associations à Haut-Fays	904.514,82€	DR	Convention-faisabilité signée
Lot 1	I.1.01	Entretien et valorisation du petit patrimoine			Inventaire patrimonial en cours
Lot 1	I.1.03	Information et communication sur la gestion durable de la forêt		CAPFP DNF	Partenariat avec la Cellule d'Appui à la Petite Forêt Privée / séance d'information sur la gestion de la forêt publique avec le DNF
Lot 2	M.2.03	Mise en place d'actions en faveur de la biodiversité		DGO3-DNF / Voirie agricole	Plantations le long des voiries agricoles à la Chapelle de Porcheresse,, prairies fleuries, lutte contre les espèces invasives à la fontaine des Scottons, plantations d'arbres et diverses au Rond de Chêne, au terrain de football à Haut-Fays et à l'arboretum du Bois des Fouches à Porcheresse.

Lot 2	M.2.07	Réalisation d'aménagements de sécurité routière		PIC / Appel à projets spécifiques / DGO1	Ralentisseurs installés, sécurisation de carrefours sur base de la visite de terrain de la commission sécurité routière. / Autorisations obtenues pour le placement de deux plateaux sur la voirie régionale à Haut-Fays, à hauteur de l'école communale. / Trottoir rue de Burnaifontaine, jusqu'à la station d'épuration à Haut-Fays. / Goutte au carrefour de la rue de la Chapelle à Haut-Fays, aménagements à Porcheresse et Daverdisse
Lot 2	I.2.01	Valorisation des circuits courts			Projets menés par le GAL AM – coopérative, atelier de découpe et de fromage,...
Lot 2	I.2.02	Soutien aux activités économiques et indépendantes			Prime communale pour la relance ou la reprise d'un commerce
Lot 2	I.2.03	Amélioration de la gestion des déchets			Sensibilisation des écoles : action 0 déchet – opération Bewapp avec l'école de Porcheresse – nettoyage annuel des bords de route - gobelets réutilisables distribués aux comités
Lot 3	M.3.02	Développement d'une filière bois			Démarche pour que les indépendants locaux remettent prix pour les projets forestiers groupés / utilisation des bois communaux dans les projets de construction (couverture des terrains de pétanque à Porcheresse)

Lot 3	M.3.03	Assainissement collectif des eaux usées		PIC SPGE	Collecteur SPGE et travaux à Gembes, rue de la Culée / analyse des eaux de surface par la SPGE / projet de modification du PASH au CC pour faire passer Daverdisse en collectif.
Lot 3	M.3.08	Création du vélo-route transfrontalier		Interreg, FEDER	Projet accepté – Daverdisse est opérateur associé
Lot 3	I.3.02	Information sur les aides au logement			Article inséré dans le bulletin communal de janvier 2017 ; un mi-temps communal y est dédié.

3. Tableau des projets en attente

Priorité du PCDR	Numéro projet	Intitulé du projet	Montant du projet à 100%	Pouvoir(s) subsidiant(s)	Programmation du projet
Lot 1	I.1.02	Mise en place d'une charte urbanistique et architecturale			
Lot 2	M.2.01	Aménagement du cœur de village de Porcheresse		DR	
Lot 2	M.2.02	Aménagement du cœur de village de Daverdisse		DR / DGO1	
Lot 2	M.2.04	Mise en valeur du site du puits du Gros Bois à Porcheresse		PPPW / CGT	
Lot 2	M.2.05	Mise en valeur du site du pont de l'Ermitte à Gembes		DR / CGT	
Lot 2	M.2.06	Réaffectation de l'ancienne école des garçons à Haut-Fays		(DR) / FWB / UREBA	
Lot 2	M.2.08	Création d'une maison multiservices		DR / UREBA / PWDR / ONE	
Lot 2	M.2.09	Rénovation patrimoniale du site du lavoir aux Scottons		DR / PPPW / CGT	
Lot 2	M.2.10	Aménagement d'excédents de voirie		DR / Espaces verts	
Lot 2	M.2.11	Création de chemins de liaison et de venelles		DR / CGT	
Lot 2	I.2.04	Etablissement de lignes de conduite pour la bonne intégration des gîtes			
Lot 2	I.2.05	Création et développement de nouvelles activités villageoises			
Lot 3	M.3.01	Développement de projets énergétiques durables		UREBA	
Lot 3	M.3.04	Préservation et valorisation des rys d'abissage		CGT	
Lot 3	M.3.05	Transformation du site du local de ski en espace de convivialité à Haut-Fays		DR	Le chalet a été démonté pour la sécurité

Lot 3	M.3.06	Rénovation de la salle Saint-Remacle en maison de village à Haut-Fays		DR / UREBA	
Lot 3	M.3.07	Création de logements intergénérationnels		DR	
Lot 3	M.3.09	Création de logements tremplins		DR	
Lot 3	M.3.10	Création de parcelles communales bâtissables		DR / ancrage du logement	
Lot 3	M.3.11	Aménagement de l'ancien terrain de tennis à Gembes		DR / Infrasport	
Lot 3	M.3.12	Relocalisation de la plaine de jeux à Haut-Fays			
Lot 3	M.3.13	Aménagement de points de vue et valorisation du paysage		DR / CGT	
Lot 3	I.3.03	Promotion de la réutilisation de l'eau de pluie			

4. Tableau des projets abandonnés

Priorité du PCDR	Numéro projet	Intitulé du projet	Montant du projet à 100%	Pouvoir(s) subsidiant(s)	Raison de l'abandon

5. Tableau des initiatives nouvelles

Intitulés des objectifs de développement

- Conforter la richesse naturelle du territoire
- Renforcer la qualité du cadre de vie
- Encourager la gestion responsable des ressources naturelles
- Soutenir l'activité économique sur le territoire
- Favoriser les rencontres et les échanges entre habitants
- Favoriser la croissance démographique et renforcer le niveau de services

PROJETS	Constat qui justifie l'initiative / justification	Richesse naturelle	Cadre de vie	Gestion des ressources	Activité économique	Echanges	services	Montant à 100%	Pouvoir subsidiant
4 Logements Ardenne et Lesse tous attribués et occupés	Besoin de logements publics						x		Ardenne et Lesse
Prime pour les étudiants (50€ pour études secondaires ; 150€ pour études supérieures)	Inciter les jeunes à faire des études						x		Commune
PPT école Haut-Fays – dossier administratif clôturé	Besoin d'accueillir correctement les élèves						x		PPT / FBSEOS
Abri de pétanque à la MdeV Porcheresse (avec bois communal)	Favoriser les activités extérieures près de la maison de village					x			Commune
Plan d'actions dans le cadre de la convention des Maires	S'inscrire dans une gestion durable de l'énergie	x		x					PEP's Lux
Éolienne budgétée pour une installation près du terrain de football à Haut-Fays, suite à l'établissement du PAED (convention des maires) – demande de permis introduite	Action concrète dans le cadre du PAED de la convention des maires			x					
Rénovation des chemins forestiers et inventaire des dégâts de chasse aux plantations forestières	Faciliter la bonne gestion de la forêt			x					
Adhésion à la maison du tourisme du Pays de Bouillon en Ardenne – inauguration janvier 2017	Favoriser la promotion touristique				x				

PROJETS	Constat qui justifie l'initiative / justification	Richesse naturelle	Cadre de vie	Gestion des ressources	Activité économique	Echanges	services	Montant à 100%	Pouvoir subsidiant
Réfection de la rue de la Culée à Gembes (travaux terminés)	Améliorer le cadre de vie		x						SPGE, PIC
Installation d'éclairage LED pour les décorations de Noël (Marché établi pour 3 ans)	Faire des économies d'énergie			x				21.000,00€	Fonds propres
Quelques travaux pour maintenir à niveau le cercle St-Remacle à Haut-Fays : désamiantage de la cheminée ; portes coupe-feu ; achat de 150 chaises ; achat d'un convecteur pour chauffage	Entretien des locaux mis à disposition des habitants					x			
Projets du GAL Ardenne méridionale	Besoin d'une action transcommunale sur certains secteurs			x	x				Europe Leader / Région wallonne
Création d'un potager communautaire – Gembes	Favoriser la cohésion sociale					x			Fonds propres
Permis d'environnement (classe II) pour le tir aux clays	Mettre à disposition des infrastructures adaptées					x			Fonds propres
Réception annuelle pour l'accueil des nouveaux habitants	Bien accueillir les nouveaux habitants pour qu'ils restent sur le territoire					x	x		
Prime à l'adaptation du logement occupé par un senior	Maintenir la population âgée dans les villages						x		
Prime pour aide à l'installation des commerces	Soutenir l'offre commerciale sur le territoire				x		x		
Gestion des plantes invasives sur le site du lavoir des Scottons	Favoriser la biodiversité	x							Natagora
Réflexion sur la mise en œuvre d'un parc naturel : Projet en cours avec les communes du territoire du GAL ; groupes de travail – reconnaissance par les Conseils communaux	Besoin de s'inscrire dans une dynamique transcommunale	x	x	x	x				

PROJETS	Constat qui justifie l'initiative / justification	Richesse naturelle	Cadre de vie	Gestion des ressources	Activité économique	Echanges	services	Montant à 100%	Pouvoir subsidiant
Plateaux sur la voirie régionale à Haut-Fays, à proximité de l'école – dossier administratif	Améliorer la sécurité des usagers faibles		x						Fonds propres
Prime pour les accueillantes d'enfants (réduction de la taxe déchets)	Soutenir l'offre d'accueil						x		
Rénovation de la rue de Redu à Porcheresse avec création de trottoirs côté école	Améliorer le cadre de vie et la sécurité des usagers faibles		x						Plan triennal transitoire / Plan trottoir / SPGE
Mise en valeur du pont des Gades à Gembes, en collaboration avec le contrat rivière – travaux terminés	Valoriser le patrimoine classé		x					23.604,68€	
Enfouissement des lignes moyenne et basse tensions à Porcheresse ; reste à raccorder la cabine ; points de raccordement prévus pour l'éclairage de rue Démontage de la moyenne tension de Haut-Fays à Sclassin	Intégration des lignes électriques dans les cœurs de village		x				x		ORES
Fleurissement des villages	Soigner le cadre de vie	x	x						
Tarif de la taxe déchets réduite pour les familles monoparentales ; réduction également pour ménage avec enfants de moins de trois ans ou aînés avec certificat médical	Soutenir les familles fragilisées par des services adéquats						x		
Information sur l'entretien des cimetières	Améliorer le cadre de vie		x						
Confection et pose d'enclos-exclos (protection des semis naturels forestiers)	Favoriser la gestion durable de la forêt			x					
Ventes de gré à gré de bois communaux pour les scieurs locaux	Soutenir l'activité économique locale			x					

PROJETS	Constat qui justifie l'initiative / justification	Richesse naturelle	Cadre de vie	Gestion des ressources	Activité économique	Echanges	services	Montant à 100%	Pouvoir subsidiant
SWDE : réfection des conduites d'eau à Porcheresse (rue Laloux, de Graide, du Chenai, du Centre, de Redu)	Améliorer la qualité du cadre de vie		X						
Rénovation des infrastructures sportives à Haut-Fays	Mettre à disposition des infrastructures sportives					x			Infrasport / ureba
Convention pour la mise à disposition d'un local pour l'ambulance	Favoriser les services à la population						x		
Participation au projet provincial Senior Focus (ALE distribue)	Favoriser les services à la population						x		
Campagne de prévention contre les violences morales et physiques dans les écoles	Favoriser les services à la population						x		
Agréation des terrains accueillant des groupements de jeunesse + courrier aux Fédérations	Favoriser une activité touristique respectueuse				x				
Installation du wifi à la maison communale	Favoriser les services à la population				x				
Puéricultrice 4/5 pour assister les enseignantes de maternelles	Favoriser les services à la population						x		PTP
Participation au 71	Soutenir les activités associatives					x			
Voiries agricoles et plantations sur Haut-Fays et Porcheresse	Soutenir l'activité agricole, en lien avec le PAED				x				
Radar fédéral – 2 semaines	Améliorer la sécurité routière		X						

PROJETS	Constat qui justifie l'initiative / justification	Richesse naturelle	Cadre de vie	Gestion des ressources	Activité économique	Echanges	services	Montant à 100%	Pouvoir subsidiant
Extension du zoning pluricommunal de Halma (dossier déposé) : intervention communale dans les frais de voirie et d'équipement	Soutenir l'activité économique				x				
Acquisition de l'assiette du tram des Rives vers la limite de commune	Favoriser la mobilité et l'accessibilité aux terres		X						
Convention Be-alert	Favoriser les services à la population						x		
Soutien à la reprise du magasin de Haut-Fays	Soutenir l'activité commerciale locale				x				

2) TABLEAU DETAILLANT L'AVANCEMENT PHYSIQUE ET FINANCIER D'UN PROJET EN PHASE D'EXECUTION DE TRAVAUX.

Année de la convention	Type de programme	Intitulé du projet	Objectif du projet	Montant du subside
2002 Avenant 2007	PCDR classique	Aménagement global de la traversée du village de Haut-Fays – phases 1 et 2	Préserver et améliorer la qualité du cadre de vie	Phase 1 : 637.305,62€ Phase 2 : 136.972,58€
Etats d'avancement physique du projet :				Date :
Désignation de l'auteur de projet :				26/02/2003
Approbation de l'avant-projet par l'A.C.				17/04/2003
Approbation de l'avant-projet par la R.W				24/10/2003
Approbation du projet par l'A.C.				12/11/2003
Approbation du projet par le Ministre				23/11/2004*
Adjudication				04/10/2006
Décision d'attribution du marché				09/11/2006
Approbation de l'attribution du marché par le Ministre				16/01/2007
Début des travaux				10/04/2007
Réception provisoire phase 1				26/09/2008
Approbation décompte final phase 1 par le Conseil communal				15/12/2008
Versement décompte final RW phase 1				21/10/2009
Etat d'avancement financier du projet :				Montant :
Montant conventionné à 100%				967.847,76€
Montant du subside développement rural - phase 1				637.305,62€
Montants cumulés payés à l'entrepreneur et à l'auteur				918.055,16€

* Le MET a ensuite décidé de phaser son intervention. Le Ministre Lutgen a approuvé le projet modifié en date du 04/08/2006. Seule la phase 1 est terminée. Le tableau d'avancement de la traversée de Haut-Fays est repris dans cette rubrique car la Commune est en attente de la deuxième phase.

2) TABLEAU DETAILLANT L'AVANCEMENT PHYSIQUE ET FINANCIER D'UN PROJET EN PHASE D'EXECUTION DE TRAVAUX.

Année de la convention	Type de programme	Intitulé du projet	Objectif du projet	Montant du subside
2016	PCDR classique	Finalisation de la voie lente de Daverdisse vers Bièvre	<ul style="list-style-type: none"> - Renforcer la qualité du cadre de vie - Développer l'activité économique sur le territoire 	411.677,15€
		Etats d'avancement physique du projet :		Date :
		Désignation de l'auteur de projet :		06/06/2016
		Approbation de l'avant-projet par l'A.C.		09/05/2017
		Approbation de l'avant-projet par la R.W		09/08/2017
		Approbation du projet par l'A.C.		
		Approbation du projet par le Ministre		
		Adjudication		
		Décision d'attribution du marché		
		Approbation de l'attribution du marché par le Ministre		
		Début des travaux		
		Réception provisoire		
		Approbation décompte final par le Conseil communal		
		Versement décompte final RW		
		Etat d'avancement financier du projet :		Montant :
		Montant conventionné à 100%		457.419,06€
		Montant du subside développement rural versé		
		Montants cumulés payés à l'entrepreneur et à l'auteur		

2) TABLEAU DETAILLANT L'AVANCEMENT PHYSIQUE ET FINANCIER D'UN PROJET EN PHASE D'EXECUTION DE TRAVAUX.

Année de la convention	Type de programme	Intitulé du projet	Objectif du projet	Montant du subside
2016	PCDR classique	Aménagement d'une maison de village et de ses abords à Gembes	<ul style="list-style-type: none"> - Renforcer la qualité du cadre de vie - Encourager la gestion responsable des ressources naturelles 	Total 475.461,66€ Convention faisabilité : 23.773,08€
Etats d'avancement physique du projet :				Date :
Désignation de l'auteur de projet :				06/04/2017
Approbation de l'avant-projet par la CLDR				05/02/2018
Approbation de l'avant-projet par l'A.C.				
Approbation de l'avant-projet par la R.W				
Approbation du projet par l'A.C.				
Approbation du projet par le Ministre				
Adjudication				
Décision d'attribution du marché				
Approbation de l'attribution du marché par le Ministre				
Début des travaux				
Réception provisoire				
Approbation décompte final par le Conseil communal				
Versement décompte final RW				
Etat d'avancement financier du projet :				Montant :
Montant conventionné à 100%				650.923,31€
Montant du subside développement rural versé				
Montants cumulés payés à l'entrepreneur et à l'auteur				

2) TABLEAU DETAILLANT L'AVANCEMENT PHYSIQUE ET FINANCIER D'UN PROJET EN PHASE D'EXECUTION DE TRAVAUX.

Année de la convention	Type de programme	Intitulé du projet	Objectif du projet	Montant du subside
2017 (notification : 23/11/2017)	PCDR classique	Construction d'une maison des associations à Haut-Fays	<ul style="list-style-type: none"> - Renforcer la qualité du cadre de vie - Encourager la gestion responsable des ressources naturelles 	Total 602.257,41€ Convention faisabilité : 30.112,87€
Etats d'avancement physique du projet :				Date :
Désignation de l'auteur de projet :				
Approbation de l'avant-projet par l'A.C.				
Approbation de l'avant-projet par la R.W				
Approbation du projet par l'A.C.				
Approbation du projet par le Ministre				
Adjudication				
Décision d'attribution du marché				
Approbation de l'attribution du marché par le Ministre				
Début des travaux				
Réception provisoire				
Approbation décompte final par le Conseil communal				
Versement décompte final RW				
Etat d'avancement financier du projet :				Montant :
Montant conventionné à 100%				904.514,82€
Montant du subside développement rural versé				
Montants cumulés payés à l'entrepreneur et à l'auteur				

3) TABLEAU RAPPORT COMPTABLE ET FONCTIONNEMENT D'UN PROJET TERMINE (Décompte final < 10 ans).

a) Aménagement global de la traversée du village de Haut-Fays – phase 1

Année de la convention	Type de programme	Intitulé du projet	Objectif du projet	Décompte final	
				Montant	Date approbation
2002 Avenant 2007	PCDR classique	Aménagement global de la traversée du village de Haut-Fays – phases 1 et 2	Préserver et améliorer la qualité du cadre de vie	Travaux phase 1 : 918.055,16€	15/12/2008
				Subside : 637.305,62€	21/10/2009

Etat du patrimoine :	
Le bien est-il toujours propriété communale ?	Oui
Si non, merci de répondre aux questions ci-dessous	
Date d'approbation ou de demande d'approbation par le Ministre de l'acte de vente	
Montant de la vente	
Modalités de réaffectation du montant de la vente	

Le bien est-il loué ?		Non
Si le patrimoine est loué à des tiers et fait donc l'objet d'une cession des droits immobiliers, merci de répondre aux questions ci-après. Egalement, il est nécessaire de joindre un extrait de la comptabilité communale relative au patrimoine en question.		
Date d'approbation de la convention de location par le Ministre (article 3 de la convention)		
Recettes générées par l'exploitation du patrimoine	Type	Montant annuel
	Type	Montant annuel
	Type	Montant annuel

Charges liées à l'exploitation du patrimoine	Type :	Montant annuel	
	Type :	Montant annuel	
	Type :	Montant annuel	
Bénéfices = recettes moins charges		Montant annuel	
Réaffectation des bénéfices			

Fonctionnement du projet et utilisation du bien	
Description des types d'activités menées dans le cadre du projet	Grâce à ce projet, le centre du village est beaucoup plus convivial. Les espaces ont été verdurisés et des fontaines ponctuent chaque côté de la voirie régionale. Les habitants prennent plaisir à s'y retrouver, que ce soit en rencontres spontanées ou lors d'activités foraines ou autres organisées à cet endroit.
Impact des activités sur emploi	Le projet n'a pas d'impact direct sur l'emploi. Cependant, il permet de traverser le village de Haut-Fays de manière plus sécuritaire ; le transit en est facilité. De plus, l'aménagement, à proximité de la maison communale et des services, apporte un attrait supplémentaire pour le tourisme.

b) Revalorisation globale de l'ancienne maison communale de Porcheresse

Année de la convention	Type de programme	Intitulé du projet	Objectif du projet	Décompte final	
				Montant	Date approbation
09/12/2008	PCDR classique	Revalorisation globale de l'ancienne maison communale de Porcheresse	<ul style="list-style-type: none"> • Favoriser la création d'activités qui renforcent l'identité villageoise et le sentiment d'appartenance au terroir, en priorité par et pour les jeunes • Favoriser l'accès au logement • Préserver et améliorer la qualité du cadre de vie • Maintenir et développer les services existants à l'ensemble de la population 	Total travaux : 709.752,07€ Subside : 575.766,44€	 22/08/2013 18/12/2014

Etat du patrimoine :	
Le bien est-il toujours propriété communale ?	Oui
Si non, merci de répondre aux questions ci-dessous	
Date d'approbation ou de demande d'approbation par le Ministre de l'acte de vente	
Montant de la vente	
Modalités de réaffectation du montant de la vente	

Le bien est-il loué ?		Non	
Si le patrimoine est loué à des tiers et fait donc l'objet d'une cession des droits immobiliers, merci de répondre aux questions ci-après. Egalement, il est nécessaire de joindre un extrait de la comptabilité communale relative au patrimoine en question.			
Date d'approbation de la convention de location par le Ministre (article 3 de la convention)			
Recettes générées par l'exploitation du patrimoine	Type : certificats verts	Montant annuel	130,00 €
	Type : location du logement	Montant annuel	0,00 €
	Type	Montant annuel	

Charges liées à l'exploitation du patrimoine	Type : eau	Montant annuel	
	Type : électricité	Montant annuel	607,69 €
	Type : travaux divers	Montant annuel	148,01 €
Bénéfices = recettes moins charges		Montant annuel	-625,70 €
Réaffectation des bénéfices			

Fonctionnement du projet et utilisation du bien	
Description des types d'activités menées dans le cadre du projet	<p>Ce projet multifacettes permet aux associations locales d'organiser des activités pour faire vivre le village. De plus, la partie maison de village est aussi louée pour les événements familiaux. Elle est occupée pratiquement chaque semaine.</p> <p>La vitrine du savoir-faire local permet de sensibiliser 500 à 600 personnes aux richesses du territoire.</p> <p>Le logement a été occupé une partie de l'année.</p> <p>Le village dispose ainsi d'une infrastructure qui répond à ses besoins. Celle-ci est gérée par un comité de gestion spécifique et dynamique.</p>
Impact des activités sur emploi	Il n'y a pas d'impact direct sur l'emploi ; en rendant le village plus attractif, ce projet a une forte influence sur la vie du village et le bien-être de ses habitants.

c) Aménagement de la maison de village de Daverdisse

Année de la convention	Type de programme	Intitulé du projet	Objectif du projet	Décompte final	
				Montant	Date approbation
13/07/2009	PCDR classique	Aménagement de la maison de village de Daverdisse	<ul style="list-style-type: none"> • Favoriser la création d'activités qui renforcent l'identité villageoise et le sentiment d'appartenance au terroir, en priorité par et pour les jeunes • Favoriser l'accès au logement • Préserver et améliorer la qualité du cadre de vie • Maintenir et développer les services existants à l'ensemble de la population 	Total travaux : 352.113,03€ Subside : 300.869,72€	 13/11/2012 14/04/2014

Etat du patrimoine :	
Le bien est-il toujours propriété communale ?	Oui
Si non, merci de répondre aux questions ci-dessous	
Date d'approbation ou de demande d'approbation par le Ministre de l'acte de vente	
Montant de la vente	
Modalités de réaffectation du montant de la vente	

Le bien est-il loué ?		Non	
Si le patrimoine est loué à des tiers et fait donc l'objet d'une cession des droits immobiliers, merci de répondre aux questions ci-après. Egalement, il est nécessaire de joindre un extrait de la comptabilité communale relative au patrimoine en question.			
Date d'approbation de la convention de location par le Ministre (article 3 de la convention)			
Recettes générées par l'exploitation du patrimoine	Type : certificats verts	Montant annuel	520,00 €
	Type	Montant annuel	
	Type	Montant annuel	

Charges liées à l'exploitation du patrimoine	Type : électricité	Montant annuel	1.364,20 €
	Type : frais divers	Montant annuel	126,00 €
	Type :	Montant annuel	
Bénéfices = recettes moins charges		Montant annuel	-1.313,96 €
Réaffectation des bénéfices			

Fonctionnement du projet et utilisation du bien	
Description des types d'activités menées dans le cadre du projet	Un comité de gestion spécifique a été mis en place. Cette infrastructure permet l'accueil des activités associatives, ainsi que des événements familiaux. Elle est utilisée chaque week-end pour la rencontre des habitants.
Impact des activités sur emploi	Pas d'impact direct sur l'emploi, mais une grande influence sur la vie du village car elle favorise le maintien des habitants à Daverdisse, en regard de la pression touristique engendrée par les gîtes et résidences secondaires.

4) RAPPORT DE LA COMMISSION LOCALE DE DEVELOPPEMENT RURAL.

Année de l'installation de la CLDR	Année d'approbation du Règlement d'ordre intérieur	Dernière date de modification de la composition de la CLDR	Dernière date de modification du Règlement d'ordre intérieur (approuvée par le Conseil communal)
19/12/1997	1998	30/09/2014	02/04/2015
Date des réunions	20/02/2017 : rétrospective 2016, rapport annuel, projets immatériels	Nombre de participants	17 présents et 5 excusés
	29/03/2017 : approbation de l'avant-projet de voie lente (inter-CLDR avec Bièvre)		43 présents et 5 excusés
	12/06/2017 : action entretien et valorisation du petit patrimoine ; état d'avancement des projets DR ; composition de la CLDR		16 présents et 4 excusés
	11/09/2017 : action gestion durable de la forêt : soirée d'information par le DNF		32 présents et 3 excusés
	19/10/2017 : action entretien et valorisation du petit patrimoine ; présentation de l'avant-projet d'aménagement de la maison de village de Gembes		40 présents et 1 excusé
	16/11/2017 : actions entretien et valorisation du petit patrimoine ; présentation des outils de développement de la commune : GAL et du PN Ardenne Méridionale, PCDR		26 présents et 3 excusés
	05/02/2018 : approbation de l'avant-projet de la maison de village de Gembes ; rapport annuel DR.		15 présents et 4 excusés

Réflexion sur l'opération de développement rural	
	<p>Le Gouvernement wallon a approuvé le PCDR de la Commune de Daverdisse en date du 22 septembre pour une durée de 10 ans.</p> <ul style="list-style-type: none"> - La convention transcommunale et transprovinciale portant sur la finalisation de la voie lente entre Daverdisse et Bièvre a été signée en novembre 2016 ; l'avant-projet a été approuvé lors d'une réunion regroupant les CLDR des deux communes. - La CLDR vient d'approuver l'avant-projet d'aménagement de la maison de village de Gembes (convention-faisabilité). - Le Ministre a également signé la convention-faisabilité d'aménagement de la maison des associations à Haut-Fays. La Commune envisage d'utiliser ses propres bois pour une partie de ces travaux. <p>Les premières démarches pour mettre en œuvre les projets immatériels du lot 1 ont été faites.</p> <ul style="list-style-type: none"> - La CLDR a pratiquement terminé l'inventaire du patrimoine dans les villages. - En ce qui concerne la fiche sur la gestion durable de la forêt, une soirée d'information sur la forêt publique a été organisée à l'attention de tous les habitants. Pour le volet privé, la Commune a passé une convention avec la Cellule d'appui à la Petite Forêt Privée pour venir en aide aux propriétaires forestiers privés de parcelles de moins de 5 ha et ainsi développer une approche cohérente sur l'ensemble de la commune. <p>Pointons aussi l'information à l'attention de la CLDR et de la population, qui visait la mise en cohérence des outils communaux et transcommunaux (GAL/PN Ardenne Méridionale, PCDR) dont dispose la Commune.</p> <p>Ainsi, après un an de mise en œuvre, on constate que tous les projets du lot 1 sont en cours (à l'exception de la fiche sur la charte urbanistique).</p> <p>De plus, un certain nombre d'autres projets, matériels et immatériels, ont été initiés sans attendre (cf. partie 1 de ce rapport). L'activité de la CLDR a été assez intense en 2017.</p>

Propositions de projets immatériels à entreprendre	
Numéro fiche-projet	I.1.01
Intitulé du projet	<p>Entretien et valorisation du petit patrimoine :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Finalisation de l'inventaire du patrimoine dans les villages 2) Cartographie 3) Définition des priorités pour des restaurations éventuelles 4) Valorisation d'éléments patrimoniaux
Priorité du projet	Lot 1
Calendrier d'exécution	2018

Propositions de projets immatériels à entreprendre	
Numéro fiche-projet	I.1.03
Intitulé du projet	Information et communication sur la gestion durable de la forêt 1) Partenariat avec la Cellule d'appui à la Petite Forêt Privée : marchés groupés de travaux et de ventes 2) Visite sur site d'une exploitation, avec le DNF 3) Articles de sensibilisation dans le bulletin communal
Priorité du projet	Lot 1
Calendrier d'exécution	2018

5) PROGRAMMATION DANS LES TROIS ANS AVEC RECHERCHE DES MOYENS FINANCIERS

	Priorité du PCDR	Intitulé et numéro du projet	Montant du projet à 100%	Pouvoir(s) subsidiant(s)	
				Dénomination	Pourcentage intervention
Année rapport annuel + 1 ans	Lot 2	M.2.01 Aménagement du cœur de village de Porcheresse		DR	60%-50%
Année rapport annuel + 2 ans	Lot 2	M.2.02 Aménagement du cœur de village de Daverdisse		DR / DGO1	60%-50%
Année rapport annuel + 3 an	Lot 3	M.3.06. Rénovation de la salle Saint-Remacle en maison de village à Haut-Fays		DR	80%-50%