

Commune de Daverdisse

**Rapport annuel de
développement rural**

Mars 2023

Lot	Numéro Fiche-Projet	Intitulé	Statut	Montant du projet à 100%	Subsides reçus ou prévus	Pouvoir(s) subsidiant(s)	Stade d'avancement du projet	Si projet réalisé, date de la fin des travaux	Si projet abandonné, décrire la raison de l'abandon	Si nouvelle initiative, description du constat qui justifie le projet et les objectifs rencontrés du PCDR
1	M.1.01	Aménagement d'une maison de village et de ses abords à Gembes	Réalisé	1.110.047,57 €	558.939,84 €	DR		Réception provisoire le 12/10/2022		
1	M.1.02	Finalisation de la voie lente vers Bièvre	Réalisé	293.575,95 €	308.817,03 €	DR	projet transcommunal	inaugurée en juillet 2022		
1	M.1.03	Réhabilitation du site de l'ancien presbytère en maison des associations à Haut-Fays	En cours	1.556.430,87 €	722.708,88 €	DR	Convention réalisation notifiée le 05/01/2023 – ouverture des offres le 13/03/2023			
1	1.1.01	Entretien et valorisation du petit patrimoine	Réalisé	8.687,61 €	8.687,61 €	appel à projets recensement du petit patrimoine	inventaire patrimonial finalisé et cartographié ; identification d'éléments à restaurer ; appel à projets « recensement du petit patrimoine »	2021		
1	1.1.02	Mise en place d'une charte urbanistique et architecturale	En attente			avec CAPFP / DNF				
1	1.1.03	Information et communication sur la gestion durable de la forêt	Réalisé							
2	M.2.01	Aménagement du cœur de village de Porcheresse	En cours	1.345.229,96 €	553.588,99 €	DR	Stade projet – permis d'urbanisme au CC le 21/02/2023		2019	
2	M.2.02	Aménagement du cœur de village de Daverdisse	En cours				Inventaire des besoins et des solutions potentielles – soucis de statut de propriété : dossier introduit dans l'appel à projets « Cœur de village », mais non sélectionné			
2	M.2.03	Mise en place d'actions en faveur de la biodiversité	En cours	Biodiversité 2021 : 25.368,88 € 2022 : 12.139,49 € Yes we plant : 4.744€ 25.216,29 €	AP biodiversité 2021 : 12 000 € 2022 : 12 000 € Yes we plant 4.744€	DGO3-DNF / Voirie agricole / BiodiverCité	Plantations de haies le long des voiries agricoles aux Grands Nids, fauchage tardif, gestion différenciée ; lutte contre les espèces invasives sur le site du lavoir des Scottons. Participation à la semaine de l'arbre 2020. (Plantation de 36 fruitiers, 23 noisetiers et 21 pruneliers ; 660 m de haies) Diffusion d'informations diverses. Information d'Adalia sur l'usage de pesticides dans les cimetières. BiodiverCité 2021 : plantation de haies ; prairies fleuries dans les cimetières BiodiverCité 2022 : aménagement d'une friche aux Quatre Vents à Haut-Fays, semaine de l'arbre Yes we plant (>26.000 plants en 3 lots) : attribution des fournitures et plantation de haies. Supplément préparation sol.			
2	M.2.04	Mise en valeur du site du puits du Gros Bois à Porcheresse	En attente							
2	M.2.05	Mise en valeur du site du pont de l'Ermitte à Gembes	Réalisé	2.233,23 € (matériaux)		Fonds propres	Une promenade balisée passe par là et va jusqu'à la Cuilée à Gembes. L'école de Gembes a développé un projet de « sentier de l'Ermitte » avec diverses plantations. Les ouvriers communaux ont posé une passerelle en structure bois local et ont reconstruit les cuilées.	2022		
2	M.2.06	Réaffectation de l'ancienne école des garçons à Haut-Fays	Réalisé	3.456,24 €		FWB / UREBA	suppression de l'ancienne chaudière et raccordement à celle de l'école voisine / égouttage du bâtiment / façade rejointoyée et hydrofugée	2019		
2	M.2.07	Réalisation d'aménagements de sécurité routière	Réalisé	66.796,91 €		PIC / Appel à projets spécifiques / DGO1	Ralentisseurs rue du Moulin à Porcheresse / Placement de deux plateaux sur la voirie régionale à Haut-Fays, à hauteur de l'école communale. / Trottoir rue du Moulin et rue de Redu à Porcheresse (PIC) ; rue de Burnaifontaine à Haut-Fays / passage pour piéton à l'école de Gembes avec éclairage / gouttes d'eau / îlots / silhouettes de piétons et vélos à des endroits-clés, ...	2019		
2	M.2.08	Création d'une maison multiservices	En attente							
2	M.2.09	Renovation patrimoniale du site du lavoir aux Scottons	En attente							

2 M.2.10	Aménagement d'excédents de voisinie	En cours	PNAM	Terrain semé en prairie fleurée au printemps 2023 à Porcheresse vers Paliseul, en collaboration avec le Pnam	
2 M.2.11	Création de chemins de liaison et de venelles	En attente		Projets menés par le GAL Ardenne Méridionale – coopérative, ...	
2 I.2.01	Valorisation des circuits courts	En cours	GAL AM	GAC de Porcheresse	
2 I.2.02	Soutien aux activités économiques et indépendantes	En cours		Prime communale pour la relance ou la reprise d'un commerce. Daverdisse participe à la zone pluricommunale à Galaxia (près de l'Euro Space Center), à Wellin au parc d'activités Haute Lesse et à Tellin (entreprises forestières).	
2 I.2.03	Amélioration de la gestion des déchets	En cours		Opération Bewapp avec toutes les écoles – nettoyage annuel des bords de route - feuillets de sensibilisation dans les gîtes – sensibilisation d'idélux environnement dans les écoles – sacs bleus gratuits Convention avec la Province pour la gestion des pneus agricoles. Partenariat avec Idélux : plan de réduction des déchets (5 actions) Collecte des déchets : discussion dans le cadre du renouvellement du contrat. La Commune souhaite diviser par deux le nombre de passages pour le ramassage des duo-bacs en période hivernale.	
2 I.2.04	Etablissement de lignes de conduite pour la bonne intégration des gîtes	En attente			
2 I.2.05	Création et développement de nouvelles activités villageoises	Réalisé		nouveaux comités des fêtes à Haut-Fays et Daverdisse ; comité de parents à Haut-Fays	2020
3 M.3.01	Développement de projets énergétiques durables	En cours	Province UREBA	Petite éolienne et panneaux solaires thermiques au terrain de football de Haut-Fays / panneaux photovoltaïques à la maison de village de Gembes / mise en place du PAED / Subside Pollec pour les bornes de recharge de véhicules électriques (2020) et stratégie énergétique (2021) Marché et bon de commande pour des panneaux photovoltaïques sur 4 bâtiments (administration communale, école de Haut-Fays, école de Gembes et Centre tounstique). Convention avec Idélux pour le monitoring énergétique des bâtiments communaux (centrale d'achat)	30.460 €
3 M.3.02	Développement d'une filière bois	En cours		Ventes annuelles de feuillus en gré à gré pour les scieurs locaux ; catalogue pluricommunal de vente de bois ; adhésion au Parc à Grumes RW et sélection de 2 arbres de catégorie A	
3 M.3.03	Assainissement collectif des eaux usées	Réalisé	PIC / SPGE	cadastre de l'épouttage réalisé. Convention signée avec Idélux environnement pour l'assainissement rural ; études faites pour les 3 villages de vallée – programmation reportée pour correspondre à la programmation européenne	2019
3 M.3.04	Préservation et valorisation des rys d'abissage	En cours		Commune associée pour faire reconnaître les rys d'abissage en tant que patrimoine culturel immatériel en FWB. Démarche en cours pour leur inscription sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité de l'UNESCO. GT pour localiser les rys et envisager leur valorisation.	
3 M.3.05	Transformation du site du local de ski en espace de convivialité à Haut-Fays	Réalisé		le site a été nettoyé, assaini ; le chalet a été démonté. Création d'une aire de biodiversité par des plantations.	2020
3 M.3.06	Rénovation de la salle Saint-Remacle en maison de village à Haut-Fays	En cours	DR / UREBA	Auteur de projet désigné	
3 M.3.07	Création de logements intergénérationnels	En attente			

3.M.3.08	Création du vélo-route transfrontalier	Réalisé		Interreg. FEDER	Daverdisse était opérateur associé. La signalisation sur la partie belge est approuvée. <input type="checkbox"/> Passage en Ravel 518 pour le tronçon gare de Gembes-Daverdisse.	2022
3.M.3.09	Création de logements trempins	En attente			Achat de près de 2 ha de terrains à Ardenne-et-Lesse à Haut-Fays pour anticiper l'équipement et les passages d'impétrants pour les futurs terrains à bâtir – en cours. Accord avec le propriétaire privé pour élargir l'accès rue de Vonêche. Vente de parcelle communale rue de Vonêche pour 2 logements : CSC en cours de rédaction chez le notaire.	
3.M.3.11	Aménagement de l'ancien terrain de tennis à Gembes	En attente				
3.M.3.12	Relocalisation de la piste de jeux à Haut-Fays	En attente				
3.M.3.13	Aménagement de points de vue et valorisation du paysage	En cours			Les relevés de points de vue sont dressés. La charte paysagère du PNAM est en cours d'élaboration. Les premiers chapitres sont validés.	
3.I.3.01	Amélioration des outils de télécommunication	Réalisé	21.000 €	Fonds communaux (en partenariat avec Proximus)		2017
3.I.3.02	Information sur les aides au logement	En cours				
3.I.3.03	Promotion de la réutilisation de l'eau de pluie	En cours			Un mi-temps communal y est dédié Inscrit dans les permis d'urbanisme	
					Objectifs du PCDR :	
	Mise en œuvre du PAEDC. Audit externe et diplôme European Energy Award.	Initiative nouvelle		Apère		S'inscrire dans une gestion durable de l'énergie <i>Objectif 3</i>
	Allocation de chauffage pour les ménages ne prenant pas leur part d'aifouage (60€-100 ménages)	Initiative nouvelle	6.000 €	fonds propres		Dans un souci d'équité pour tous par rapport à un service existant <i>Objectif 6</i>
	Rénovation des chemins forestiers et inventaire des dégâts de chasse aux plantations forestières	Initiative nouvelle				Faciliter la bonne gestion de la forêt <i>Objectif 3</i>
	Projets du GAL Ardenne Méridionale	Initiative nouvelle		Europe Leader / Région wallonne		Besoin d'une action transcommunale sur certains secteurs <i>Objectifs 1 2 3 4</i>
	Programmation Leader : accord pour prolonger le GAL et rédaction de fiches-projets	Initiative nouvelle		Région wallonne		Besoin de s'inscrire dans une dynamique transcommunale <i>Objectifs 1 2 3 4</i>
	Projets du parc naturel Ardenne Méridionale	Initiative nouvelle				Maintenir la population âgée dans les villages <i>Objectif 6</i>
	Prime à l'adaptation du logement occupé par un senior	Initiative nouvelle		fonds propres		Favoriser la formation des jeunes <i>Objectifs 4 6</i>
	Prime pour les déplacements des étudiants (enseignements secondaire et supérieur)	Initiative nouvelle		fonds propres		Améliorer la sécurité des usagers faibles <i>Objectif 2</i>
	Partenariat avec la zone de police pour mise à disposition du Lidar sur les routes nationales 2/7an	Initiative nouvelle		fonds propres		Maintenir les dépenses énergétiques <i>Objectif 3</i>
	Convention avec ORES pour le passage progressif au LED de l'éclairage public	Initiative nouvelle		ORES		
	Installation de bornes de recharge électrique de vélos Installation de bornes de recharge de voitures	Initiative nouvelle	50.000 €	POLLEC	Vélos : aire de repos de la voie lente, CAT à Daverdisse, en face de la maison communale à Haut-Fays – placées, mais pas encore activées. Voitures : à la maison communale à Haut-Fays et au centre de Daverdisse – en cours de finalisation.	Encourager la mobilité électrique, en lien avec le PAEDC <i>Objectif 3</i>
	Isolation de la toiture de la maison communale	Initiative nouvelle	11.856,59 €	Ureba		Faire des économies d'énergie, en lien avec PAEDC <i>Objectif 3</i>
	Prime pour les accueillantes d'enfants (réduction de la taxe déchets) Taxe déchets réduite pour les familles monoparentales ; réduction également pour ménage avec enfants de moins de trois ans ou aînés avec certificat médical	Initiative nouvelle		fonds propres		Soutenir l'offre d'accueil - Soutenir les familles fragilisées par des services adéquats <i>Objectif 6</i>

Projet de cartographie « orientation » du massif boisé communal en partenariat avec le club Balise 10	Initiative nouvelle			Favoriser une gestion responsable du massif forestier Objectif 3
Renouvellement du bail emphytéotique avec la Fondation Demeures et Châteaux pour la plaine de jeux de Porcheresse	Initiative nouvelle			Valoriser les outils existants pour favoriser les activités et les synergies entre habitants Objectif 5
Projet RW/Idélux : accord et visite de terrain pour le déploiement d'infrastructures de rechargement électrique (bornes 22kW), 5 emplacements à proposer pour Daverdisse.	Initiative nouvelle			Dynamique énergétique positive Objectif 3
Ventes de gré à gré de feuillus pour les scieries locales. Organisation d'une vente groupée sur le cantonnement, centralisée à Daverdisse	Initiative nouvelle			Favoriser un développement économique local Objectif 4
Extra-scolaire : partenariat Enfant/Parent avec l'ONE et organisation de formations « premiers secours », « bêtises de Nicolas », ...	Initiative nouvelle			Développer les services à la population Objectif 6
Création d'un terrain multisports à Haut-Fays	Initiative nouvelle	164.000 €	Cahier des charges et marché	Soutenir l'offre sportive sur le territoire Objectifs 5 6
Remplacement des conduites d'eau à la rue des Roulis à Daverdisse. Ajout de 2 places de parking près de la cabine électrique pour les futures bornes de recharge. Remplacement des panneaux de signalisation.	Initiative nouvelle			Améliorer le cadre de vie Objectif 2
Décision de dissolution de la structure juridique du centre touristique	Initiative nouvelle			Amener une efficacité aux structures communales Objectif 6
Travaux d'entretien curatifs et préventifs sur l'épouttage du village de Porcheresse.	Initiative nouvelle		2022	Prevenir les inondations Objectifs 2 6
Ecole de Gembes : aménagement d'un coin nature dans le cadre de la formation « oser l'école du dehors ».	Initiative nouvelle			Permettre une éducation alternative Objectif 6
Mesurage des parcelles communales à Gembes.	Initiative nouvelle			Prêter une attention particulière à la cohérence urbanistique Objectif 2
Engagement d'étudiants pour le renforcement des services voirie et forêt (4*2 semaines à Prâques, en juillet et en août)	Initiative nouvelle			Entretien les espaces publics dans le respect du développement durable Objectif 2 6
Adhésion à la pépinière de projets supracommunaux (Idélux)	Initiative nouvelle			Favoriser un développement économique transcommunal Objectif 4
Remplacement des poteaux d'éclairage aux Rives (Porcheresse) et à la Croix d'Or (Gembes)	Initiative nouvelle			Faire des économies d'énergie, en lien avec PAEDC Objectif 3
Modification des fleurissements : mise en place d'essences vivaces et plants à bulbes, en lieu et place des annuelles classiques.	Initiative nouvelle			Favoriser la biodiversité et les biotopes spécifiques Objectif 1
Définition des projets prioritaires et approbation du PIC – PIMACI	Initiative nouvelle			Mise en place d'aménagements favorisant la mobilité douce et l'intermodalité Objectif 2
Projet de bibliothèque subventionnée par la FWB sur Daverdisse-Tellin-Wellin – projet finalement abandonné suite à une mésentente entre Tellin et Wellin.	Initiative nouvelle			Développer les services à la population Objectif 6
Convention avec la Province dans le cadre des points nœuds	Initiative nouvelle			Mise en place d'aménagements favorisant la mobilité douce Objectif 2
Finalisation des plans pour le futur bureau et les vestiaires au hall des travaux. Mise en conformité du hangar communal. Installation de modules conteneurs sanitaires.	Initiative nouvelle			Améliorer les infrastructures communales Objectif 6
Rachat des parcelles Idélux à Porcheresse (rue de Redu, près de la chapelle des Minires).	Initiative nouvelle			Prêter une attention particulière à la cohérence urbanistique Objectif 2
Déplacement du bureau de police et location d'un garage pour remplacer celui du presbytère de Haut-Fays.	Initiative nouvelle			Améliorer les infrastructures communales Objectif 6
Adaptation du planning des plaines de jeux et des activités scolaires au nouveau calendrier scolaire.	Initiative nouvelle			Adapter les outils existants pour favoriser les activités Objectif 5

2) TABLEAU DETAILLANT L'AVANCEMENT PHYSIQUE ET FINANCIER D'UN PROJET EN PHASE D'EXECUTION DE TRAVAUX.

Année de la convention	Type de programme	Intitulé du projet	Objectif du projet	Montant du subsid
2016	PCDR classique	Finalisation de la voie lente de Daverdisse vers Bièvre	- Renforcer la qualité du cadre de vie - Développer l'activité économique sur le territoire	411.677,15€
		Etats d'avancement physique du projet :	Date :	
		Désignation de l'auteur de projet :		06/06/2016
		Approbation de l'avant-projet par l'A.C.		09/05/2017
		Approbation de l'avant-projet par la R.W		09/08/2017
		Approbation du projet par l'A.C.		20/08/2018
		Approbation du projet par le Ministre		29/10/2018
		Adjudication		17/01/2019
		Décision d'attribution du marché		11/03/2019
		Approbation de l'attribution du marché par le Ministre		22/07/2019
		Début des travaux		17/09/2019
		Réception provisoire		29/04/2022
		Approbation décompte final par le Conseil communal		XXX
		Décompte final RW		XXX
		Versement décompte final RW		XXX
		Etat d'avancement financier du projet :	Montant :	
		Montant conventionné à 100%		457.419,06€
		Montant du subsid		308.817,03 €
		Montants cumulés payés à l'entrepreneur et à l'auteur		293.575,95 €

2) TABLEAU DETAILLANT L'AVANCEMENT PHYSIQUE ET FINANCIER D'UN PROJET EN PHASE D'EXECUTION DE TRAVAUX.

Année de la convention	Type de programme	Intitulé du projet	Objetif du projet	Montant du subsid
Convention faisabilité 2016 (notification : 20/06/2017)	PCDR classique	Aménagement d'une maison de village et de ses abords à Gembes	- Renforcer la qualité du cadre de vie - Encourager la gestion responsable des ressources naturelles	Convention 475.461,66€ Convention faisabilité : 23.773,08€ Convention réalisation : Avenant 588.363,00€
Convention réalisation 2020 (notification : 03/06/2020)			Etats d'avancement physique du projet :	Date :
			Désignation de l'auteur de projet :	06/04/2017
			Approbation de l'avant-projet par la CLDR	05/02/2018
			Approbation de l'avant-projet par l'A.C.	20/03/2018
			Approbation de l'avant-projet par la R.W	05/06/2018
			Approbation du projet par l'A.C.	09/12/2019
			Convention réalisation signée par la Ministre	15/05/2020
			Adjudication	25/08/2020
			Décision d'attribution du marché	16/09/2020
			Approbation de l'avenant et de l'attribution de marché par la Ministre	12/01/2021
			Début des travaux	01/07/2021
			Réception provisoire	12/10/2022
			Approbation réception provisoire et décompte final par la Commune	XXX
			Décompte final RW	XXX
			Versement décompte final RW	XXX
			Etat d'avancement financier du projet :	Montant :
			Montant conventionné à 100% - convention faisabilité	650.923,31€
			Avenant Convention réalisation	876.725,98€
			Montant du subsid développement rural versé	558.939,84 €
			Montants cumulés payés à l'entrepreneur et à l'auteur	1.110.047,57 €

2) TABLEAU DETAILLANT L'AVANCEMENT PHYSIQUE ET FINANCIER D'UN PROJET EN PHASE D'EXECUTION DE TRAVAUX.

Année de la convention	Type de programme	Intitulé du projet	Objectif du projet	Montant du subside
Convention faisabilité 2017	PCDR classique	Construction d'une maison des associations à Haut-Fays	- Renforcer la qualité du cadre de vie - Encourager la gestion responsable des ressources naturelles	Convention réalisation : 722.708,88€
Convention réalisation 2022 (notifiée le 05/01/2023)		Etats d'avancement physique du projet :	Date :	
		Désignation de l'auteur de projet :	13/03/2018	
		Approbation de l'avant-projet par l'A.C.	09/06/2020	
		Approbation de l'avant-projet par la R.W	22/03/2021	
		Approbation du projet par l'A.C.	08/11/2022	
		Approbation du projet par le Ministre et convention réalisation	05/01/2023	
		Adjudication		
		Décision d'attribution du marché		
		Approbation de l'attribution du marché par le Ministre		
		Début des travaux		
		Réception provisoire		
		Approbation décompte final par le Conseil communal		
		Versement décompte final RW		
		Etat d'avancement financier du projet :	Montant :	
		Montant conventionné à 100%	1.556.430,87€	
		Montant du subside développement rural versé	0,00€	
		Montants cumulés payés à l'entrepreneur et à l'auteur	15.409,50 €	

2) TABLEAU DETAILLANT L'AVANCEMENT PHYSIQUE ET FINANCIER D'UN PROJET EN PHASE D'EXECUTION DE TRAVAUX.

Année de la convention	Type de programme	Intitulé du projet	Objectif du projet	Montant du subside
Convention faisabilité 2020 (notification : 08/03/2021)	PCCR classique	Aménagement du cœur de village à Porcheresse	- Renforcer la qualité du cadre de vie	Total 475.132,49€ Convention faisabilité : 20.000,00€
		Etats d'avancement physique du projet :	Date :	
		Désignation de l'auteur de projet :	11/07/2019	
		Approbation de l'avant-projet par l'A.C.	31/08/2022	
		Approbation de l'avant-projet par la R.W	08/10/2022	
		Approbation du projet par l'A.C.		
		Approbation du projet par la Ministre et convention réalisation		
		Adjudication		
		Décision d'attribution du marché		
		Approbation de l'attribution du marché par le Ministre		
		Début des travaux		
		Réception provisoire		
		Approbation décompte final par le Conseil communal		
		Versement décompte final RW		
		Etat d'avancement financier du projet :	Montant :	
		Montant conventionné à 100%	1.083.774,98€	
		Montant du subside développement rural versé	0,00€	
		Montants cumulés payés à l'entrepreneur et à l'auteur	10.909,80 €	

3) TABLEAU RAPPORT COMPTABLE ET FONCTIONNEMENT D'UN PROJET TERMINE (Décompte final < 10 ans).

a) Revalorisation globale de l'ancienne maison communale de Porcheresse

Année de la convention	Type de programme	Intitulé du projet	Objectif du projet	Décompte final	
				Montant	Date approbation
09/12/2008	PCDR classique	Revalorisation globale de l'ancienne maison communale de Porcheresse	<ul style="list-style-type: none"> • Favoriser la création d'activités qui renforcent l'identité villageoise et le sentiment d'appartenance au terroir, en priorité par et pour les jeunes • Favoriser l'accès au logement • Préserver et améliorer la qualité du cadre de vie • Maintenir et développer les services existants à l'ensemble de la population 	Total travaux : 709.752,07€ Subside : 575.766,44€	 22/08/2013 18/12/2014

Etat du patrimoine :

Le bien est-il toujours propriété communale ?

Si non, merci de répondre aux questions ci-dessous

Date d'approbation ou de demande d'approbation par le Ministre de l'acte de vente

Montant de la vente

Modalités de réaffectation du montant de la vente

Oui

Le bien est-il loué ?

Si le patrimoine est loué¹ à des tiers et fait donc l'objet d'une cession des droits immobiliers, merci de répondre aux questions ci-après. Egalement, il est nécessaire de joindre un extrait de la comptabilité communale relative au patrimoine en question.

Date d'approbation de la convention de location par le Ministre (article 3 de la convention)

Recettes générées par l'exploitation du patrimoine

Type : certificats verts

Montant annuel
195,00 €

OUI - logement

¹ Il s'agit de location permanente du patrimoine de type logements, ateliers ruraux.

	Type : location du logement	Montant annuel	0 €
Charges liées à l'exploitation du patrimoine	Type : eau	Montant annuel	160,80 €
	Type : électricité	Montant annuel	982,43 €
	Type : travaux divers	Montant annuel	658,77 €
	Bénéfices ² = recettes moins charges	Montant annuel	-1.607,00 €
Réaffectation des bénéfices	Pas de bénéfice à réaffecter pour la Commune		

Fonctionnement du projet et utilisation du bien³

Description des types d'activités menées dans le cadre du projet

Ce projet multifacette permet aux associations locales d'organiser des activités pour faire vivre le village. De plus, la partie maison de village est aussi louée pour les événements familiaux. Elle est occupée chaque semaine.
 47 occupations sont répertoriées en 2022 (activités 3*20, fête du village, noces d'or, événements privés, autres...)
 Une vitrine du savoir-faire local est également installée dans le bâtiment afin de souligner l'importance du patrimoine local ; elle est visitée par des écoles et des groupes.
 Le village dispose ainsi d'une infrastructure qui répond à ses besoins. Celle-ci est gérée par un comité de gestion spécifique et dynamique.

² En cas de bénéfices, la commune s'engage à réaffecter ceux-ci vers d'autres projets ou actions du PCDR et établit une déclaration sur l'honneur en ce sens.

³ A titre d'exemple

Ateliers ruraux : type d'entreprise, impact sur la création d'emploi, ...

Maisons de village : nature et fréquence des manifestations et activités menées, participation, création de nouvelles associations, effet sur la dynamique de la population résidentielle de la commune, ...

Maison multiservices : nature des services mis à disposition et des activités, fréquentation, emplois créés

Espace publics de convivialité : lieu d'activités de manifestations, attractivité de la commune et création indirecte d'emploi/ de nouvelles activités (commerce...)

Il n'y a pas d'impact direct sur l'emploi ; en rendant le village plus attractif, ce projet a une forte influence sur la vie du village et le bien-être de ses habitants.
A travers la vitrine du savoir-faire local, 500 à 600 personnes sont sensibilisées aux richesses du territoire.

Impact des activités (emploi, attractivité, inclusion sociale, promotion...)

M7.4 du PwDR 2014-2020 : Construction d'espaces multifonctionnels, modulables et polyvalents : l'occupation du bien, le fonctionnement du projet, les actions déployées, les résultats acquis, bâtiment non exploité à des fins commerciales, diversité des activités (3 activités / 4 secteurs : socio récréatif, culturel, service, promotion des ressources locales) et l'état actualisé des indicateurs obligatoires et de suivi mentionnés au point 15.2 de l'AM d'octroi

b) Aménagement de la maison de village de Daverdisse

Année de la convention	Type de programme	Intitulé du projet	Objectif du projet	Décompte final	
				Montant	Date approbation
13/07/2009	PCDR classique	Aménagement de la maison de village de Daverdisse	<ul style="list-style-type: none"> Favoriser la création d'activités qui renforcent l'identité villageoise et le sentiment d'appartenance au terroir, en priorité par et pour les jeunes Favoriser l'accès au logement Préserver et améliorer la qualité du cadre de vie Maintenir et développer les services existants à l'ensemble de la population 	<p>Total travaux : 352.113,03€</p> <p>Subside : 300.869,72€</p>	<p>13/11/2012</p> <p>14/04/2014</p>

Etat du patrimoine :	
Le bien est-il toujours propriété communale ?	Oui
Si non, merci de répondre aux questions ci-dessous	
Date d'approbation ou de demande d'approbation par le Ministre de l'acte de vente	
Montant de la vente	
Modalités de réaffectation du montant de la vente	

Le bien est-il loué ?			Non
Si le patrimoine est loué à des tiers et fait donc l'objet d'une cession des droits immobiliers, merci de répondre aux questions ci-après. Egalement, il est nécessaire de joindre un extrait de la comptabilité communale relative au patrimoine en question.			
Date d'approbation de la convention de location par le Ministre (article 3 de la convention)			
Recettes générées par l'exploitation du patrimoine	Type : certificats verts	Montant annuel	325,00 €
Charges liées à l'exploitation du patrimoine	Type : électricité	Montant annuel	429,67 €
	Type : frais divers	Montant annuel	2.507,92 €

Bénéfices = recettes moins charges		Montant annuel	-2.610,59 €
Réaffectation des bénéfices	Pas de bénéfice à réaffecter pour la Commune. Intervention sur le chauffage.		

Fonctionnement du projet et utilisation du bien	
Description des types d'activités menées dans le cadre du projet	Un comité de gestion spécifique a été mis en place. Cette infrastructure permet l'accueil des activités associatives (fête du village, Enduro, jeunesse du village, réunions d'association, ...), ainsi que des événements familiaux.
Impact des activités (emploi, attractivité, inclusion sociale, promotion...)	Ce projet a une grande influence sur la vie du village car elle favorise le maintien des habitants à Daverdisse, en regard de la pression touristique engendrée par les gîtes et résidences secondaires.

4) RAPPORT DE LA COMMISSION LOCALE DE DEVELOPPEMENT RURAL.

Année de l'installation de la CLDR	Année d'approbation du Règlement d'ordre intérieur	Dernière date de modification de la composition de la CLDR ⁴	Dernière date de modification du Règlement d'ordre intérieur (approuvée par le Conseil communal) ⁵
19/12/1997	1998	15/03/2022	CLDR du 24/11/2021 CC du 15/03/2022
Dates des réunions durant l'année écoulée⁶	21/02/2022 : rapport annuel DR / évaluation du PCDR à mi-parcours	Nombre de participants	15 participants et 5 excusés
	14/06/2022 : PIMACI / avant-projet d'aménagement du cœur de Porcheresse		16 participants et 3 excusés
	05/07/2022 : avant-projet d'aménagement du cœur de Porcheresse		16 participants et 1 excusé
	13/02/2023 : rapport annuel DR / avancées des projets BiodiverCité		14 participants et 5 excusés

⁴ Merci de joindre en annexe la délibération du conseil communal approuvant la modification de la composition de la CLDR (si changement <50% pendant l'année écoulée). Dans le cas d'un changement de composition de plus de 50%, merci d'utiliser le formulaire 3 disponible sur le guichet des pouvoirs locaux.

⁵ Merci de joindre en annexe le ROI approuvé accompagné de la délibération du conseil communal (si changement pendant l'année écoulée).

⁶ Merci de joindre en annexe les PV des réunions de la CLDR.

Réflexion sur l'opération de développement rural

Le Gouvernement wallon a approuvé le PCDR de la Commune de Daverdisse en date du 22 septembre 2016 pour 10 ans. De nombreuses fiches-projets, principalement matérielles, sont en cours de réalisation, avec ou sans subsides du développement rural ou terminées. Pour plus de détails, se référer à la première partie de ce rapport.

En développement rural, épinglons :

- La convention transcommunale et transprovinciale portant sur la finalisation de la voie lente entre Daverdisse et Bièvre a été signée en novembre 2016. Le projet a été inauguré début juillet 2022.
- Les travaux à la maison de village de Gembes sont terminés et réceptionnés depuis octobre 2022.
- L'aménagement de la maison des associations à Haut-Fays en est au stade de l'adjudication, la Commune ayant reçu la convention réalisation.
- La CLDR s'est penchée sur les offres rentrées par trois auteurs de projet pour l'aménagement du cœur de Porcheresse. Elle a procédé à une analyse globale des options proposées, sur base de 5 critères de qualité. La demande de convention-faisabilité a été introduite le 25 novembre 2019 et notifiée à la Commune le 08/03/2021. Sur base d'une consultation des habitants de Porcheresse, la CLDR a analysé l'avant-projet pour proposer quelques adaptations avant de l'approuver. La demande de permis d'urbanisme est en cours.

Du côté des fiches immatérielles mises en œuvre par la CLDR, on peut notamment relever les avancées suivantes.


- La CLDR a finalisé l'inventaire du patrimoine dans les villages, qui est également cartographié. Elle a identifié les éléments à restaurer dans les villages. Le dossier introduit dans le cadre de l'appel à projets « recensement du petit patrimoine » a été retenu ; l'inventaire est encodé sur la plateforme wallonne et le concours photos s'est tenu.
- En ce qui concerne la fiche sur la gestion durable de la forêt, une soirée d'information sur la forêt publique a été organisée à l'attention de tous les habitants. Des articles ont été insérés dans le bulletin communal. Pour le volet privé, la Commune a passé une convention avec la Cellule d'appui à la Petite Forêt Privée pour venir en aide aux propriétaires forestiers privés de parcelles de moins de 5 ha et ainsi développer une approche cohérente sur l'ensemble de la commune. Il a aussi été procédé à des ventes groupées.
- Dans le cadre des outils transcommunaux disponibles, la CLDR a remis un avis sur le projet de création du Parc Naturel de l'Ardenne Méridionale. Elle est actuellement associée à la constitution de sa charte paysagère et à l'appel à pré-projets du GALAM.
- La CLDR a été associée à la mise à jour du PAEDC, dans le cadre d'une opération-pilote avec l'Apère. Elle a pris connaissance de l'état des lieux et des premières pistes d'actions, et a remis son avis. Une commission CO₂ a été créée au sein de la CLDR pour identifier des projets à mettre en place, via un budget communal de 7.500€.

La crise sanitaire du Covid et les périodes de confinement en 2020 et 2021 ont ralenti nombre de projets et freiné la dynamique en place.

Suite à l'adoption du nouveau règlement d'ordre intérieur, des membres de la CLDR ont été interrogés début 2022 quant à leur volonté de continuer à s'impliquer. La démission de 6 personnes a été actée par le Conseil communal en date du 15/03/2022. La CLDR se compose dorénavant de 24 membres, dont 6 pour le quart communal.

Lors de la séance du 21/02/2022, la CLDR a procédé à l'évaluation à mi-parcours du PCDR. Celle-ci s'avère positive : on obtient un taux de réalisation (projets en cours ou réalisés) de l'ordre de 65,8%. Au niveau de la stratégie du PCDR, l'objectif 5 « Favoriser les rencontres et les échanges entre les habitants » est jugé insatisfaisant (le Covid a fortement pénalisé la vie au village et il devient de plus en plus difficile de faire bouger les gens).

VUE GLOBALE DE LA SATISFACTION RESSENTIE PAR RAPPORT À LA RÉALISATION DES OBJECTIFS DU PCDR



Ce moment d'évaluation a été l'occasion de proposer de nouveaux projets, surtout de nature immatérielle, et un projet matériel qui a été ajouté à la programmation triennale en développement rural (entretenir et valoriser le site de la pompe à eau à Porcheresse).

En lien avec la fiche-projet M.3.04 – préservation et valorisation des rys d'abissage, une réflexion a été entamée sur les rys d'abissage. La Commune a d'ailleurs participé au processus pour leur reconnaissance en tant que « Chef-d'œuvre du patrimoine oral et immatériel » à la Fédération Wallonie-Bruxelles. Elle a aussi été associée à la démarche, toujours en cours, pour les inscrire à la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO.

Propositions de projets immatériels à entreprendre	
Numéro fiche-projet	En lien avec la fiche-projet M.3.01
Intitulé du projet	Développement de projets énergétiques durables Dans le cadre du <u>PAEDC</u> , la Commission CO ₂ identifiera les actions à mettre en œuvre via le budget communal y dédié.
Priorité du projet	Lot 3
Calendrier d'exécution	2023

5) PROGRAMMATION DANS LES TROIS ANS AVEC RECHERCHE DES MOYENS FINANCIERS

	Priorité du PCDR	Intitulé et numéro du projet	Montant du projet à 100%	Pouvoir(s) subsidiant(s)	
				Dénomination	Pourcentage intervention
Année rapport annuel + 1 ans	Lot 3	M.3.06. Rénovation de la salle Saint-Remacle en maison de village à Haut-Fays		DR	80% jusqu'à 850.000€
Année rapport annuel + 2 ans	Lot 2	M.2.09. Rénovation patrimoniale du site du lavoir aux Scottons		DR, espaces verts ?	80% jusqu'à 500.000€
Année rapport annuel + 3 an	Addendum	Entretien et valoriser le site de la pompe à eau à Porcheresse : nettoyage du canal, le remettre sous eau, repeindre la pompe à eau,....		DR, espaces verts, CGT ?	80% jusqu'à 500.000€

GRAND LIVRE DES OPERATIONS BUDGETAIRES DE DEPENSES

EXERCICE COMPTABLE : 2022

COMPTES GÉNÉRAUX : 61332

ARTICLE : 124 4/125-12

LIBELLE DE L'ARTICLE : ELECTRICITE MAISON DE VILLAGE DAVERDISSE

Date d'édition : 28/03/2023 15:11:12

	Crédit	Date conseil	Montant	Date tutelle	Type d'opération	Montant total
Compte 2020:	322,66	00/00/0000		00/00/0000	Disponible enveloppe	6.258,46
Budget 2021:	324,00	10/11/2021	350,00	22/12/2021	Engagements provisoires	
Compte 2021:	231,30	08/11/2022	76,97	09/12/2022	Engagements définitifs	426,97
Budget 2022:	350,00				Disponible A	
Budget 2023:	574,00				Disponible B	
Budget 2024:	574,00				Imputations	
Budget 2025:	574,00				Crédit - imputations	
Budget 2026:	574,00				Eng. définitifs - imputations	
	Total		426,97		Date	13/01/2023

Rect	N° d'ordre du journal	Date (jj/mm)	Libellé	Compte particulier	N° de pièce		A	Engagements		Imputations
					Princip.	Second.		P	Provisaires	
	975	07/03	01/03/22 AU 31/05/22 M.V. DAVERDISSE - EAN5	0859655570 - LAMPIRIS TOTAL	452	/	T		67,25	67,25
	976	07/03	01/03/22 AU 31/05/22 M.V. DAVERDISSE - EAN5 F. E22/09667375 DU 23/02/22	0859655570 - LAMPIRIS TOTAL	452	22/128	T			
	2264	08/06	01/06/22 AU 31/08/22 M.V. DAVERDISSE - EAN5	0859655570 - LAMPIRIS TOTAL	923	/	T		67,25	67,25
	2265	08/06	01/06/22 AU 31/08/22 M.V. DAVERDISSE - EAN5 F. E22/1839204 DU 25/05/22	0859655570 - LAMPIRIS TOTAL	923	22/420	T			
	3633	31/08	01/09/22 AU 30/11/22 M.V. DAVERDISSE - EAN5	0859655570 - LAMPIRIS TOTAL	1399	/	T		118,23	118,23
	3634	31/08	01/09/22 AU 30/11/22 M.V. DAVERDISSE - EAN5 F. E22/13750154 DU 25/08/22	0859655570 - LAMPIRIS TOTAL	1399	22/659	T			
	4561	10/10	REMBOURSEMENT ELECTRICITE 10/08/2021-C	000000553885638 - MAISON DE VILLAGE DE D	1758	/	T		56,01	56,01
	4562	10/10	REMBOURSEMENT ELECTRICITE 10/08/2021-C REMBOURSEMENT ELECTRICITE 2021-20.	000000553885638 - MAISON DE VILLAGE DE D	1758	22/766	T			
	5456	13/12	01/12/22 AU 28/02/23 M.V. DAVERDISSE - EAN5	0859655570 - LAMPIRIS TOTAL	2046	/	T		118,23	118,23
	5457	13/12	01/12/22 AU 28/02/23 M.V. DAVERDISSE - EAN5 F. E22/15610141 DU 25/11/22	0859655570 - LAMPIRIS TOTAL	2046	22/982	T			
			Totaux :						426,97	426,97

GRAND LIVRE DES OPERATIONS BUDGETAIRES DE DEPENSES

EXERCICE COMPTABLE : 2022 ARTICLE : 124 4/125-48

COMPTE GENERAL : 61339

LIBELLE DE L'ARTICLE : FRAIS DIVERS SALLE DES FETES DAVERDISSE

Date d'édition : 28/03/2023 15:11:44

	Crédit		Date conseil	Montant	Date tutelle	Type d'opération		Montant total
Compte 2020:	1.529,18	Transféré	00/00/0000		00/00/0000	Disponible enveloppe	6.258,46	
Budget 2021:	600,00	Initial	10/11/2021	800,00	22/12/2021	Engagements provisoires	2.507,92	
Compte 2021:	498,05	M.B. n° 1	12/07/2022	2.000,00	16/08/2022	Engagements définitifs		
Budget 2022:	800,00	M.B. n° 2	08/11/2022	500,00	09/12/2022			
Budget 2023:	750,00					Disponible A	792,08	
Budget 2024:	750,00					Disponible B	792,08	
Budget 2025:	750,00					Imputations	2.507,92	
Budget 2026:	750,00	Douzième provisoires				Crédit - imputations	792,08	
		Ajustements internes				Eng. définitifs - imputations		
		Total		3.300,00		Date	13/01/2023	

Rect	N° d'ordre du journal	Date (jj/mm)	Libellé	Compte particulier	N° de pièce			Engagements		Imputations
					Princip.	Second.	Mdt.	Provisaires	Définitifs	
<input type="checkbox"/>	397	11/02	Entretien-contrôle et dépannage des chaudières à	0666890935 - BERGAMO TECHNIQUES	173	/	/		+	248,05
<input checked="" type="checkbox"/>	5910	31/12	Entretien-contrôle et dépannage des chaudières à	0666890935 - BERGAMO TECHNIQUES	173	/	/	T	-	1,21
<input type="checkbox"/>	5911	31/12	Entretien-contrôle et dépannage des chaudières à	0666890935 - BERGAMO TECHNIQUES	173	2403	22/1054			+
			F. 2022261 DU 22/12/22							
<input type="checkbox"/>	421	14/02	ENTRETIEN DETECTIONS INCENDIE MV DAVE	0502903230 - ALARM MASTERS	183	/	/	T	+	205,70
<input type="checkbox"/>	422	14/02	ENTRETIEN DETECTIONS INCENDIE MV DAVE	0502903230 - ALARM MASTERS	183	153	22/72	T		+
			F. 202201/00114 DU 31/01/22							
<input type="checkbox"/>	556	24/02	CONTROLE INSTALLATION GAZ MV DAVERDIS	0406486616 - B.T.V. - BUREAU TECHNIQUE VE	232	/	/	T	+	119,89
<input type="checkbox"/>	5639	13/12	CONTROLE INSTALLATION GAZ MV DAVERDIS	0406486616 - B.T.V. - BUREAU TECHNIQUE VE	232	2283	22/1000	T		+
			F. F22106271 DU 08/12/22							
<input type="checkbox"/>	575	25/02	ENTRETIEN DETECTEURS GAZ MV DAVERDIS	0426738830 - DALEMANS GAS DETECTION	252	/	/	T	+	249,38
<input type="checkbox"/>	2901	07/07	ENTRETIEN DETECTEURS GAZ MV DAVERDIS	0426738830 - DALEMANS GAS DETECTION	252	1077	22/490	T		+
			F. F2205677 DU 07/07/22							
<input type="checkbox"/>	1082	18/03	DEPANNAGE INSTALLATION GAZ	0666890935 - BERGAMO TECHNIQUES	485	/	/	T	+	373,26

Totaux :										821,81		
									+	1.195,07	+	821,81

GRAND LIVRE DES OPERATIONS BUDGETAIRES DE DEPENSES

EXERCICE COMPTABLE : 2022

ARTICLE : 124/125-15

COMPTE GENERAL : 61335

LIBELLE DE L'ARTICLE : EAU MAISON DE VILLAGE PORCHERESSE

Date d'édition : 28/03/2023 15:31:31

	Crédit	Date conseil	Montant	Date tutelle	Type d'opération	Montant total		
							Compte particulier	Disponible enveloppe
Compte 2020:	178,84	00/00/0000		00/00/0000		6.258,46		
Budget 2021:	225,00	10/11/2021	150,00	22/12/2021	Engagements provisoires	160,20		
Compte 2021:	79,40	12/07/2022	10,20	16/08/2022	Engagements définitifs	160,20		
Budget 2022:	150,00				Disponible A			
Budget 2023:	225,00				Disponible B			
Budget 2024:	225,00				Imputations			
Budget 2025:	225,00				Crédit - imputations			
Budget 2026:	225,00				Eng. définitifs - imputations			
			160,20		Date	13/01/2023		

Rect	N° d'ordre du journal	Date (jj/mm)	Libellé	Compte particulier	N° de pièce			Engagements		Imputations		
					Princip.	Second.	Mdt.	Provisoires	Définitifs			
<input type="checkbox"/>	241	31/01	COMPTEUR 6506754 - RUE DE GRAIDE 112- M	0230132005 - S.W.D.E. - SOCIETE WALLONNE	117		/	T		47,22		
<input type="checkbox"/>	242	31/01	COMPTEUR 6506754 - RUE DE GRAIDE 112- M F. 213002728256 DU 26/01/22	0230132005 - S.W.D.E. - SOCIETE WALLONNE	117	111	22/40	T			47,22	
<input type="checkbox"/>	261	03/02	ACOMPTES 2022 COMPTEUR 6506754 MV POF	0230132005 - S.W.D.E. - SOCIETE WALLONNE	129		/			112,98		
<input type="checkbox"/>	1545	25/04	COMPTEUR 6506754 MV PORCHERESSE ACO F. 222009080447 DU 14/04/22	0230132005 - S.W.D.E. - SOCIETE WALLONNE	129	571	22/283				37,66	
<input type="checkbox"/>	2768	01/08	COMPTEUR 6506754 MV PORCHERESSE ACO F. 224008322737 DU 14/07/22	0230132005 - S.W.D.E. - SOCIETE WALLONNE	129	995	22/494				37,66	
<input type="checkbox"/>	4849	24/10	COMPTEUR 6506754 MV PORCHERESSE F. 225007982262 DU 14/10/22	0230132005 - S.W.D.E. - SOCIETE WALLONNE	129	1947	22/807	X			37,66	
			Totaux :								160,20	+

GRAND LIVRE DES OPERATIONS BUDGETAIRES DE DEPENSES

EXERCICE COMPTABLE : 2022

ARTICLE : 124 2/125-12.

COMPTE GENERAL : 61332

LIBELLE DE L'ARTICLE : ELECTRICITE MAISON DE VILLAGE PORCHERESSE

Date d'édition : 28/03/2023 15:10:13

	Crédit		Date conseil	Montant	Date tutelle	Type d'opération	Montant total
Compte 2020:	1.233,99	Transféré	00/00/0000		00/00/0000	Disponible enveloppe	6.258,46
Budget 2021:	1.200,00	Initial	10/11/2021	450,00	22/12/2021	Engagements provisoires	
Compte 2021:	344,90	M.B. n° 1	12/07/2022	532,43	16/08/2022	Engagements définitifs	982,43
Budget 2022:	450,00					Disponible A	
Budget 2023:	1.200,00					Disponible B	
Budget 2024:	1.200,00					Imputations	
Budget 2025:	1.200,00	Douzième provisoires				Crédit - imputations	
Budget 2026:	1.200,00	Ajustements internes				Eng. définitifs - imputations	
		Total		982,43		Date	13/01/2023

Rect	N° d'ordre du journal	Date (jj/mm)	Libellé	Compte particulier	N° de pièce			Engagements		Imputations		
					Princip.	Second.	Mdt.	A	P		Provisoires	Définitifs
	977	07/03	01/03/21 AU 31/05/22 M.V. PORCHERESSE - EA	0859655570 - LAMPIRIS TOTAL	453		/	T		98,23	+	
	978	07/03	01/03/21 AU 31/05/22 M.V. PORCHERESSE - EA F. E22/09667376 DU 23/02/22	0859655570 - LAMPIRIS TOTAL	453	326	22/127	T				98,23
	1623	28/04	REGUL 29/03/21 AU 21/04/22 M.V. PORCHERES	0859655570 - LAMPIRIS TOTAL	667		/	T		298,42	+	
	1624	28/04	REGUL 29/03/21 AU 21/04/22 M.V. PORCHERES F. E22/11059449 DU 23/04/22	0859655570 - LAMPIRIS TOTAL	667	605	22/302	T				298,42
	2266	06/06	01/06/21 AU 31/08/22 M.V. PORCHERESSE - EA	0859655570 - LAMPIRIS TOTAL	924		/	T		195,26	+	
	2267	06/06	01/06/21 AU 31/08/22 M.V. PORCHERESSE - EA F. E22/11839205 DU 25/05/22	0859655570 - LAMPIRIS TOTAL	924	845	22/421	T				195,26
	3635	31/08	01/09/21 AU 30/11/22 M.V. PORCHERESSE - EA	0859655570 - LAMPIRIS TOTAL	1400		/	T		195,26	+	
	3636	31/08	01/09/21 AU 30/11/22 M.V. PORCHERESSE - EA F. E22/13750155 DU 25/08/22	0859655570 - LAMPIRIS TOTAL	1400	1428	22/658	T				195,26
	5295	30/11	01/12/22 AU 28/02/23 M.V. PORCHERESSE - EA	0859655570 - LAMPIRIS TOTAL	1983		/	T		195,26	+	
	5296	30/11	01/12/22 AU 28/02/23 M.V. PORCHERESSE - EA F. E22/15610142 DU 25/11/22	0859655570 - LAMPIRIS TOTAL	1983	2143	22/925	T				195,26
			Totaux :							982,43	+	982,43

GRAND LIVRE DES OPERATIONS BUDGETAIRES DE DEPENSES

EXERCICE COMPTABLE : 2022 ARTICLE : 124 2/125-48.

COMPTES GÉNÉRAUX : 61339

LIBELLE DE L'ARTICLE : FRAIS DIVERS MAISON DE VILLAGE PORCHERESSE

Date d'édition : 28/03/2023 15:10:49

	Crédit	Date conseil	Montant	Date tutelle	Type d'opération	Montant total
Compte 2020:	1.836,99	00/00/0000		00/00/0000	Disponible enveloppe	6.258,46
Budget 2021:	700,00	10/11/2021	700,00	22/12/2021	Engagements provisoires	658,77
Compte 2021:	546,68				Disponible A	41,23
Budget 2022:	700,00				Disponible B	41,23
Budget 2023:	700,00				Imputations	392,57
Budget 2024:	700,00				Crédit - imputations	307,43
Budget 2025:	700,00				Eng. définitifs - imputations	266,20
Budget 2026:	700,00				Date	13/01/2023
	Total		700,00			

Rect	N° d'ordre du journal	Date (jj/mm)	Libellé	Compte particulier	N° de pièce		Engagements		Imputations	
					Princip.	Second.	Mdt.	Provisaires		Définitifs
	419	14/02	ENTRETIEN DETECTIONS INCENDIE MV PORCHERESSE	0502903230 - ALARM MASTERS	182	/	/	T	205,70	
	420	14/02	ENTRETIEN DETECTIONS INCENDIE MV PORCHERESSE F. 202201/00115 DU 31/01/22	0502903230 - ALARM MASTERS	182	152	2271	T		205,70
	565	24/02	ENTRETIEN CHAUDIERE MAZOUT MV PORCHERESSE	0667885580 - GILLETHERM	241	/	/		169,40	
	573	25/02	RAMONAGE MV PORCHERESSE 2022	0743868452 - GRIDLET Alexandre	249	/	/		96,80	
	1373	06/04	2020 REMPLACEMENT ECLAIRAGE DE SECOURS	0450124144 - SICLI	591	/	/	T	178,60	
	1374	06/04	2020 REMPLACEMENT ECLAIRAGE DE SECOURS F. 6284000 DU 04/04/22	0450124144 - SICLI	591	496	22/243	T		178,60
	3496	29/08	2020 REMPLACEMENT ECLAIRAGE DE SECOURS	0450124144 - SICLI	1347	/	/	T	178,60	
	3497	29/08	2020 REMPLACEMENT ECLAIRAGE DE SECOURS F. 6284000 DU 04/04/22	0450124144 - SICLI	1347	1366	22/597	T		178,60
	4104	22/09	Clés maison de village de Porcheresse	0420516972 - FERNAND GEORGES	1583	/	/		126,69	
	4704	12/10	Clés maison de village de Porcheresse F. VFA236618 DU 09/10/22	0420516972 - FERNAND GEORGES	1583	1900	22/787	T		126,69
	4913	07/11	Clés maison de village de Porcheresse	0420516972 - FERNAND GEORGES	1865	/	/		58,14	
			Totaux :						656,73	332,39

